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DELIBERATION N°2022-69/CCOG-PORT
relative a la modification du plan de financement de I'opération 1708 - Travaux
d’Aménagement du Franchissement du Maroni Phase 2

SPIC Port de I'Ouest Guyanais

L'An Deux Mille vingt-deux, le vendredi vingt-quatre juin, a seize heures et trente minutes, le
conseil communautaire de la CCOG s'est réuni & la salle Polyvalente de la Mairie de Awala-
Yalimapo, apres convocation légale, sous la présidence de Madame Sophie CHARLES,

Présidente.

Conseillers en exercice = 44

Présents 23
Absents 2]

Procurations 03
Votants 26

La convocation des
membres du Consell
communautaire a été faite le
16 juin 2022.

Publiée le : 8/07/2022

PRESENTS :

- Mme ADELAAR Esseline - M. ADOQISSI Achille -
M. AGOUSSA Migill - M. ANELLI Serge - M. APAYACA Valentin -
Mme BARTEBIN Barbara - Mme BOURGUIGNON Arléne - Mme
CHARLES Marie-Hélene - Mme CHARLES Sophie - M. DEIE Jules
- M. DOLLOUE Winston - M. EDWIN Moise - Mme FJEKE
Bénedicte — M. FEREIRA Jean-Paul - M. IREMEPO Grégory -
Mme KWASIBA Emeline - M. PAPAYO Mickle - Mme PINAS
Roliane - M. RIQUIER Claude - Mme SANTE Adéle - Mme
SOBAIMI Marie-Chantal - M. SOEWA Marciano - Mme TELON
Sonrisa Sergina -

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION :

- M. YA Toucha a donné procuration &

Mme Sophie CHARLES

-M. BENTH Albéric a donné procuration ¢

Mme BOURGUIGNON Arlene

-Mme VOORTHUIZEN Sharon a donné procuration &
M. IREMEPO Grégory

ABSENTS EXCUSES :
M. BENTH Albéric - Mme LO-A-TJON Josette

ABSENTS :

- M. ADAM Léndick — Mme AFOEDINI Linda - Mme AGEGILAS
Sylviana - M. ALPHONSE Francois - Mme APAGI Jocelyne -
Mme BALLA Simone - M. BOISROND Ferdinand - M. CHAUMET
Chris - Mme CHEN Célia - M. FATI Gérard - M. GABY Claude -
M. LOBI Richard - M. MARTIN Paul - M. SELLIER Bernard - M.
THOMAS Franck - M. TOPO Lama - M. VALIES Patrick - Mme
VOORTHUIZEN Sharon - M. YA Tchoua

Madame la Présidente ouvre la séance. Conformément & l'article L 2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il est ensuite procedeé a l'élection d'un secrétaire, parmi les membres du
conseil, Mme ADELAAR Esseling, est désigné(e) pour remplir ces fonctions, gu''il (elle) accepte.
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Délibération N°2022- 69/CCOG-PORT
relative a la modification du plan de financement de I'opération 1708 - Travaux
d’Aménagement du Franchissement du Maroni Phase 2
SPIC Port de I'Ouest Guyanais

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2311-1 ;

Vu la loi n° 92-125 du 06 février 1992 modifiée, relative & I'Administration Territoriale de la
République ;

Vu la loi n® 99-586 du 12 juillet 1999 modifiée relative au renforcement et & la simplification de la
coopération intercommunale ;

Vu la loi n® 2004-809 du 12 ao0t 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu les statuts de la Communauté de Communes de I'Ouest Guyanais ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M4 applicable au budget annexe ;

Vu la délibération relative & I'adoption du Budget Primitif, exercice 2022 du budget annexe, Port
de I'Ouest ;

Vu lo deliberation n® 2021-61 approuvant le plan de financement des travaux du franchissement
du Maroni;

CONSIDERANT qu'il convient d'apporter des maodifications aux montants des credits autorisés
pour les comptes concemneés ;

CONSIDERANT la volonté de renforcer les échanges économiques avec le Suriname dans le
cadre du PCIA 2014-2020 ;

CONSIDERANT la convention atfributive d'une aide publiqgue 2014-2020, FEDER-CTE/2017/N°1
signée en janvier 2020 ;

CONSIDERANT les echanges avec I'autorité de gestion du Programme de Coopération Interreg
Amazonia et la Préfecture lors de la réunion du 2 juin 2022 ;

CONSIDERANT la demande d'avenant N°2 & la convention attributive d'une aide publique 2014-
2020, FEDER-CTE/2017/N°1;

Madame la Présidente expose :

Dans le cadre des fravaux de construction des ouvrages d'accostage du nouveau bac, la
CCOG a été désignée chef de file pour piloter et suivre leur réalisation aussi bien technique que
financiere. Ce projet a donné lieu a un concours financier de I'Europe au titre du programme de
coopération Territoriale Européen Interreg Amazonie (PCIA) pour un montant de 2,48 millions
d'euros auguel s'est gjouté une part en fonds propres de la CCOG de 750 000€. Le co(t
d’'objectif de cette opération s'élevait initialement & 3 000 000, puis par un premier avenant a
été porté a 3,23 millions.

Coété frangais, les engagements de la CCOG ont pu étre tenus et la nouvelle cale est d'ores et
déja fonctionnelle. Cété Surinam, la direction du port de Paramaribo, propriétaire des ouvrages
d'accostage du bac, n'a pas été en mesure de rédliser les travaux pour diverses raisons ;

- le changement de gouvernement,

I'épidémie de Coronavirus, Covid 19, a provoqué l'interruption des travaux au Suriname,

- la complexité des opérations a la suite d'une recommandation des experts de I'assistance
internationale,

- une nouvelle orientation vers la construction d'une cale en béton beaucoup plus fiable et
pérenne suite aux recommandations de la CCOG et de I'assistance internationale.
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Cette nouvelle orientation modifie le colt global de I'opération qui s'éléve désormais a 4 771
800¢€. Des discussions avec le pdle des affaires europeennes place auprés de la CTG ont permis
de degager une enveloppe supplementaire d'1 541 800€ pour financer ces fravaux. A ce ftifre,
une demande d'avenant n°2 & la convention FEDER-CTE/2017/N°1 a été transmise en juin 2022 &
la CTG qui a formulé un accord de principe.

Aussi et compte tenu de ce qui précede, je propose :

-que nous approuvions la modification du plan de financement de I'opération 1708 - Travaux
d’aménagement du Franchissement du Maroni Phase 2_ et porter le nouveau colt de cette
opération &4 771 800,00 €

Opération n° 1708 - Travaux d’aménagement du Franchissement du Maroni Phase 2
Convention initiale Avenant n® ] Avenant n® 2
hinancemen Montant Taux | Montant | Taux Montant e Taux .
d’intervention
PCIA FEDER 2250000 € 75%|2480000€| 77% 4 021 800,00 € 84%
ﬁgoe Chefdel Jsh000€| 25%| 750000€| 23% 750 000,00 € 16%
TOTAL 3000000€| 100%|3230000€]| 100% 4 771 800,00 € 100%

-D’autoriser la présidente & signer les documents se rapportant & I'exécution de la présente
décision et m'autoriser & solliciter les subventions les plus élevées.

Aprés en avoir délibéré, le Conseil communautaire :

OVl les explications de la Présidente et sur sa proposition ;

APPROUVE Ila modification du plan de financement de [|'opération 1708 - Travaux
d'Aménagement du Franchissement du Maroni Phase 2, conformément au tableau ci-dessus ;
AUTORISE la présidente G signer les documents se rapportant O I'exécution de la présente
décision et & solliciter les subventions les plus élevées.

VOTE => Pour : 26 Contre : 0 Abstention ;: 0

Fait et delibere les jour, mois et an susdits
Pour exirait conforme

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cayenne dans un délai de deux mois
a compter de sa publication et de sa réception par les services du confréle de Iégalité.



